

OSOITETIETOJÄRJESTELMÄ JA KUNNAT

Mitä tapahtuu 2021 ja miten kunnat voivat vaikuttaa



MITÄ SAATU AIKAAN ...2020

Tietomallista ja laatusäännöistä ensimmäiset versiot jatkotyön pohjaksi

Koontietokanta ja tiedonkoontipalvelut Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristössä

- kolmen järjestelmätoimittajan järjestelmiin toteutettu rajapinta yhteistyön tuloksena
- rakennusten osoitetietojen koostaminen kuntien rajapinnoista mahdollista. Testaamista tehdään neljän kunnan kanssa.

Osoitteet OGC Api Features (beta) -kyselypalvelu osoitetiedoille kokeiltavissa

Osoitehaavilla kerättiin sisäänkäynti- ja kulkupistetietoja

Osoitetietojärjestelmän toteuttamisen strateginen ohjausryhmä hyväksyi jatkotyötä koskevat linjaukset (<https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/osoitetietojarjestelman-kehittaminen-etenee>)

OTJ:n kehittämiset päävaiheet

2017-2020

Valmistelu

Osoitteet osana
Paikkatietoalusta- ja Paikkatiedot
tehokäyttöön -hankkeita
Lainsäädännön esiselvitys

2021-2023

Kehittäminen

Linjausten mukainen
kokonaisarkkitehtuuri,
palveluiden
kehittäminen ja
koekäyttö
Lainsäädäntötyö

2024-202x

Siirtymävaihe

Lainsäädäntö voimassa
Kunnat siirtyvät
osoitetietojärjestelmän ylläpitäjiksi
Käyttövalmiuksien kehittäminen
hyödyntäjien järjestelmiin

202x

**Osoitetietojärjestelmä
käytössä**

MITÄ TAPAHTUU VUONNA 2021

Osoitetietojärjestelmän toteuttaminen jatkuu Maanmittauslaitoksessa

- Osoitetietojen hallinta 2 -projekti, proj.pääll. Sakeri Savola
- Työ keskittyy osoitetietojärjestelmän vaatimusmäärittelyyn
- Tavoitteena, että järjestelmän tekninen toteutus voi alkaa täysipainoisesti projektin jälkeen

Pilotoinnin jatko

- Tietojen päivitys koontietokantaan pilottikunnista ja Väestötietojärjestelmästä jatkuu
- Osoitteiden beta-tietopalvelu kaikkien kokeiltavissa
- Osoitehaavi suljettu toistaiseksi käyttäjiltä – jatkoa arvioidaan strategisten linjausten valmistuttua

Strateginen ohjausryhmä jatkaa, lainsäädäntötyöryhmä aloittaa

SUUNNITELMAA MML:N OSOITETYÖSTÄ 2021

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

2022

TP1: Sanastotyö



TP2: Tietomalli



TP3: Laatu

Laatuvaatimukset osoitetiedolle



TP4: Toiminta-arkkitehtuuri



Toimijoiden vastuut

Prosessit

Laadunhallinnan ratkaisut

TP5: Järjestelmäarkkitehtuuri



TP6: Sisäänkäynnin ja kulkupisteet



Valmistelu linjausten pohjaksi

KUNTIA TARVITAAN MUKAAN MÄÄRITTELYTYÖHÖN 2021

- Yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa määriteltäviä kokonaisuuksia
 - Tietomallin päivitys
 - Osoitetiedon laatuvaatimukset
 - Osoitetiedon sanasto
 - Toiminta-arkkitehtuuri
 - Prosessit, tietovirrat
 - Toimijoiden vastuut
 - Laadunhallinnan ratkaisut
- Tulossa työpajoja sekä luonnoksia kommentoitavaksi
- Osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan mm. kuntafoorumien kautta

2.2.2021



Ensimmäinen tiedotus – osallistu!

Sanastotyö on käynnistynyt Sanastokeskus TSK:n johdolla

- työryhmä määrittelee termejä
- lausuntovaihe toukokuun lopulla

Ilmoittaudu sanastotyön kevään seurantaryhmään, lähetä s-posti paula.ahonen-rainio@maanmittauslaitos.fi

Tietoa osoitetietojärjestelmän kehittämisestä kootaan sivulle <https://www.maanmittauslaitos.fi/osoitetietojarjestelma>

YHTEISEEN SUUNTAAN

