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Kunta :Toholampi 

Toholammin tilusjärjestely 

Loukkuunjärven viljelystiet 

Viljelystie luode 0+00-10+30 

Viljelystie kaakko 1+20-5+42 

Suunnitelamaselostus 

Suunnitellut viljelystiet ovat Loukkuunjärvelle tulevan viljelystien haaroja. 

Tie kunnostetaan  nykyiselle paikalleen. Tietä käytetään viljelystienä alueen pelloille. 

Suunnitellun ajoradan leveys on 4 m 

Työselostus 

Alueella ei ole puuston raivaustarvetta. 

Tiet sijaitsevat valtaoja varressa, valtaojat siivouskaivetaan myöhemmin tehtävän suunnitelmana 

mukaisesti. Tien pellon puoleiselle reunalle ei tule piiriojaa. 

Vanhan tien pinta muotoillaan reunoille  päin kaltevaksi. 

Rajaojiin asennetaan tien ali 12 metrin rummut 400 putkesta ja laskuojaan 800 putkesta. 

Mahdollisesti valtaojasuunnitelmassa voidaan  tarvittaessa   uusia tien alittavat rummut. 

Rumpujen paikat ilmenevät suunnitelmakartasta.  

Tiet alittaa vanhojen salaojien kokoojaputkia, niitä ei saa rikkoa toteutuksen yhteydessä. 

Alueelle suunniteltujen salaojien tienalitusputket tehdään maaviemäriputkesta ja ne kustannetaan 

salaojahankkeesta. Työn toteutuksen  kannalta olisi parempi jos salaojitukset tehtäisiin pääosin 

ennen tiehankkeen toteutusta. 

 Kantavan kerroksen alle asennetaan suodatinkangas (N2) Rumpujen täyttömaana käytetään 

kuivaa kaivumaata ja sen päälle asennetaan suodatinkangas ja kantava kerros. 

Kantava kerros rakennetaan 0-55 murskeesta 100mm paksuisena. Kulutuskerros rakennetaan 0-32 

murskeesta jonka vahvuus on noin 10 cm. Murske tiivistetään kaivinkoneella polkemalla, 

lopputasaus tielanalla. 

Kalajoella 1.2.2022                           

   Seppo Hihnala 

   Ins AMK  



KUSTANNUSARVIO  

Kunta:Toholampi

Hanke: Toholammmin tilusjärjestely 

 Tie:Loukkuunjärvi viljelystie Luode
0-1030

 

Kustannuslaji Määrä yksikkö yks.hinta yht. euro

Raivaus 0+00 - 10+30 0 m
2

1,00 0,00

0,00

Nykyisen tierungon muotoilu 0+00  - 860 1030 m 1,00 1030,00

 0,00

 0 m  0,00

0,00

0-860  murske 0-55 tie  100  mm 450 m
3rtr

22,00 9900,00

0 - 860 Murske 0-32 100 mm 430 m3rtr 23,00 9890,00

    0,00

Suodatinkangas N2 leveys 4 m 4150 m2 0,65 2697,50

rummut asennettuna     

Rummut 400*12000 3 kpl 700,00 2100,00

Rumpu 800 _*12000 1 kpl 2400,00 2400,00

0,00

    0,00

siistimistyöt 1030 m 0,50 515,00

  

Tien välittömät kustannukset 28532,50

Yleiskulut n 12 % 3467,50

Kustannukset yhteensä alv 0% EURO 32000,00

Kustannukset sis alv 24% 39680,00

Kalajoki 1.2.2022

Maveplan Oy

Seppo Hihnala

Ins AMK

Kustannusarvio on annettu sitoumuksetta



KUSTANNUSARVIO  

Kunta:Toholampi

Hanke: Toholammmin tilusjärjestely 

 Tie:Loukkuunjärvi viljelystie kaakko

Perusparannettava väli 120-542

 

Kustannuslaji Määrä yksikkö yks.hinta yht. euro 

Raivaus 120 - 542 0 m
2 

1,00 0,00

0,00 

Nykyisen tierungon muotoilu 0+00 - 542 422 m 1,00 422,00

 0,00

 0 m  0,00

murskeet levitettynä tasattuna 0,00

0-542 murske 0-55 tie 100 mm 185 m
3rtr 

22,00 4070,00

0 - 542 Murske 0-32 100 mm 175 m3rtr 23,00 4025,00

 m
3rtr 

 0,00

Suodatinkangas N2 leveys 4 m 1700 m2 0,65 1105,00

 0 kpl 0,00 0,00

 0 kpl 0,00 0,00 

0,00 

    0,00 

siistimistyöt 422 m 0,50 211,00

Tien välittömät kustannukset 9833,00

Yleiskulut 15 % 1567,00

Kustannukset yhteensä alv 0% EURO 11400,00

Kustannukset sis alv 24% 14136,00

Kalajoki 1.2.2022

Maveplan Oy

Seppo Hihnala

Ins AMK

Kustannusarvio on annettu sitoumuksetta






