

TAALERI
ENERGIA

TAALERI

**ISONEVA – VARTINOJA 110 KV
VOIMAJOHTO**


RAKENNUTTAJA

- TerraWinD Oy
- Projektipäällikkö Jaakko Ahola (Taaleri Energia Oy)
- Rakennuttajakonsultti FCG Northwind Consulting Oy




ISONEVAN HANKEKOKONAISUUS

- 21 tuulivoimalaa, perustukset, nostokentät, tiestö
- 33 kV kaapeliverkko voimaloilta sähköasemalle
- Sähköasema, päämuuntajat
- Isoneva – Vartinoja 110 kV voimajohto



110 KV VOIMAJOHTO



VOIMAJOHDON AIKATAULU

- Rakentamisen aloitus Helmi-Maaliskuu 2021
- Perustustyöt kesällä 2021
- Pylväiden pystytys ja johdintyöt syksy 2021
- Töiden valmistuminen Helmikuussa 2022
- Viimeistelytyöt kesällä 2022



TAALERI

ENERGIA

Jaakko Ahola
Jaakko.ahola@taaleri.com
[+358409220964](tel:+358409220964)