

# Panttikirjojen massakonversion täydennysajot

Erkki Tapola  
Projektipäällikkö  
5.6.2018



# Projektin tilanne

# Konversion vaiheet ja aikataulu



# Projektin tilanne

- Ålandsbankenin massakonversio ajettu huhtikuussa 2018
- Ensimmäinen täydennysajo ajettu toukokuussa 2018
  - Pankkien osallistuminen oli kattava, joskin niiden panttikirjamassat olivat vaihtelevia

# Projektin tilanne

- N. 2,5 miljoonaa panttikirjaa massasähköistetty aikavälillä 16.10.-3.11.2017
- N. 70 000 panttikirjaa massasähköistetty huhti-toukokuussa 2018
- Sähköisten panttikirjojen yhteismäärä n. 2,8 miljoonaa kpl
- Pankeilla jäljellä arviolta 50 000 - 70 000 kirjallista panttikirjaa
- Loput 800 000 kirjallista panttikirjaa enimmäkseen kunnilla, valtion laitoksilla ja yksityishenkilöillä
- Kunnille ja valtion laitoksille pyritään tarjoamaan mahdollisuus järjestelmälliseen panttikirjojen sähköistämiseen

# Viimeinen täydennyskonversio

- Täydennyskonversioita ajetaan vielä yksi, 10.-14.12.2018
- Aineistoja toivotaan pankeilta 5.12. mennessä ja viimeistään aamulla 10.12.

# Panttikirjojen massakonversioprojekti

Erkki Tapola  
Projektipäällikkö  
Maanmittauslaitos  
Opastinsilta 12C, 00520 Helsinki  
erkki.tapola@maanmittauslaitos.fi  
040-5480238

