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Lainsäädäntötarpeet on 
tunnistettu, kuvattu ja 
aikataulutettu.

Käsitys automaattipäätös-
lainsäädännön 
hyödyntämismahdollisuuk-
sista.

Kiinteistörekisteritietojen 
reaaliaikaiseen 
rekisteröimiseen 
tarvittavasta lainsäädäntö-
tarpeesta käsitys.

Lainsäädäntötarpeesta
kiinteistörekisterin 
perusparantamiseksi 
päätösmenettelyllä käsitys.

Kirjaamisosan uudistuksen 
mahdollisesta mukanaolosta ja 
ylläpitäjäorganisaatioiden 
työnjaosta käsitys.

Mahdollisesta ajantasaisesta ja 
reaaliaikaisesta rekisterin 
toteuttamisesta on tehty päätös.

Kiinteistörekisterin 
perusparannustyön tavoite ja 
laajuus ovat selvillä ja uuden 
mallin mukainen 
perusparannustyö on 
käynnistynyt koko Suomesta.
MML:n ja KR-kuntien vastuualue

Historiatietojen keräämisestä ja 
säilyttämisestä on tehty päätös.
Mitä säilytetään ja mitä 
kerätään?

Käsitys kiinteistön ulottuvuuden 
osoittamisesta.
Rajamerkit / koordinaatit

Kauppahintarekisterin 
vaikutukset uudistukseen ovat 
selvillä.  

Tieto- ja toiminta-arkkitehtuurin 
tavoitetila on vahvistettu.

Yhteistyössä lainsäätäjiin ja 
päättäjien kanssa on riittävästi 
vaikutettu hankkeen 
edistämiseksi ja rahoituksen 
varmistamiseksi.Maanhallintakokonaisuuteen 

liittyvät merkittävimmät 
liiketoimintapalvelut ja 
niiden toimijat rooleineen 
on määritelty. Työ on tehty
asiakastarpeiden pohjalta.

Asiakkaiden käyttötapaukset ja 
tietotarpeet on kuvattu.
Viranomaiset ja muut asiakkaat

Asiakkaat, yhteistyökumppanit, 
sidosryhmät ja henkilöstö 
ymmärtävät uudistuksen 
tarpeellisuuden ja  hyödyt.

Uudistuksesta kirjoitettu tarina 
käytettävissä.
(esim. asiakashyödyt, 
rekisteröinti, tietopalvelu, 
toimitusprosessi)

Tiedämme tiedon 
tuottajaorganisaatioiden 
toimintamallit. 
Siirtyykö osa rekisteritiedon 
ylläpitäjiksi ja miten tiedon 
tuottajat toimittavat tiedot 
rekisteröitäväksi?

Uudistuksen hyödyt ja riskit 
ovat yhteistyötahojen ja 
henkilöstön tiedossa.

Nykyisen, siirtymävaiheen ja 
tulevan toimintaympäristön 
riskit on tunnistettu ja arvioitu.

Maanhallintakokonaisuuden uudistamisen valmistelu –ohjelman tavoitteet

Ylläpidossa käytettävien 
tuotantojärjestelmien
tärkeimmät muutostarpeet on 
tunnistettu.

Maanmittauslaitoksen ja KR-
kuntien toiminnalliset tarpeet 
selvitetty.

Mahdolliset uudet 
tiedontuottajatarpeet selvitetty.

Mahdolliset RYTJ-vaikutukset ja 
rooli tunnistettu
maankäyttöpäätökset 
vain RYTJ:ssä?

Kiinteistörekisterin ylläpitäjien 
yhdessä hyväksymä toteutuksen 
roadmap / vaiheistus on 
julkaistu.

Huomioitu tietoturvan ja 
tietosuojan vaatimukset.

Käsitys miten KR-kuntien 
tiedonvaihto KTJ:n ja omien 
järjestelmien välillä helpottuu.

Lainsäädäntö mahdollistaa 
jatkossa joustavat 
toiminnalliset muutokset.

Toiminta MahdollistaminenKohde


