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1. JOHDANTO 

 Tämä tarveselvitys on laadittu Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistossa Haukiputaan 
kunnan alueella sijaitsevan ns. Ulkometsän tilusjärjestely- ja yhteismetsätarpeesta. Selvi-
tys perustuu maanomistajille 27.6.2011 toimitettuun toimenpide-ehdotukseen ja siitä an-
nettuun palautteeseen sekä palautteen pohjalta laadittuun toteuttamiskelpoisuusselvityk-
seen. Toimenpide-ehdotus pohjautuu Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan alueelle teke-
miin metsäsuunnitelmiin ja perusparannussuunnitelmaan sekä maanomistajien haastatte-
luihin.  

 
 Selvityksen tarkoituksena on antaa maanomistajille tietoa mahdollisesta tilusjärjestely- ja 

yhteismetsähankkeesta. Lisäksi tarkoituksena on arvioida tilusjärjestelyn tarpeellisuutta, 
kannattavuutta, mahdollista rahoitusta ja toteuttamisaikataulua sekä selvittää hankkeen 
kannatus. 

  
 Kansallisen metsäohjelman tavoitteena on turvata metsiin pohjautuva työ ja toimeentulo, 

metsien monimuotoisuus ja elinvoimaisuus sekä metsien kaikille kansalaisille antama vir-
kistys. Metsäohjelma pohjautuu Metsäneuvoston vuonna 2006 yksimielisesti hyväksy-
mään metsäsektorin tulevaisuuskatsaukseen, jolla linjattiin metsäsektorin tulevaisuuden 
painopisteet ja tavoitteet. Tulevaisuuskatsauksen yhtenä painopisteenä (3.3.3) on tila-
koon ja metsänomistusrakenteen kehittäminen: ”Tilan yhtenäisenä pitämisen ja tilakoon 
suurentamisen edellytyksiä tulee parantaa sekä kehittää myös vaihtoehtoisia omistus-
muotoja.”  

 
Pohjois-Pohjanmaan alueellisessa metsäohjelmassa 2006 – 2010 todetaan maakunnan 
metsäalueiden tilusrakenteesta seuraavaa: ” Metsänomistuksen pirstoutuminen ja met-
sänomistajien vieraantuminen omista metsistään alentaa puuntarjontaa ja metsänhoidon 
määriä.” 
Metsätilojen rakenteellisista ominaisuuksista alueella ohjelmassa mainitaan ”Metsälöiden 
pieni koko ja epäedullinen muoto metsätalouden harjoittamiseen.”  
Kohdassa tehokkuuden ja kannattavuuden lisääminen maakunnallinen ohjelma linjaa 
keinoiksi ongelmien poistamiseen:  

- metsänomistuksen pirstoutumisen vähentäminen ja vaikutusten lieventäminen  
- pirstoutumista ehkäisevien uusien metsänomistusmuotojen kehittäminen. 

 
 Pääongelmina Ulkometsän alueella ovat tilusten nauhamaisuus, pirstaleisuus, palstojen 

huono muoto metsätalouden tarpeisiin, tilan rajojen epäselvyys sekä osin puutteellinen 
kuivatus- ja tieverkko. Osalla alueen tiloista puuttuvat viralliset tieoikeudet, varsinkin nii-
tynmaa-alueilta. Alueen tiloista osa on isojaossa rajattu niittytarpeisiin isojaon aikaisia 
soiden reuna-alueita mukaillen. 1970-luvulla alueelle tehty metsäojitus on elvyttänyt 
puuston kasvua, jolloin alkuperäisen suon ja kankaan raja on kadonnut. Niittypalstojen 
rajoja on nykyisin monin paikoin vaikea löytää maastossa. Lisäksi alueen palstoja on pirs-
tottu lukuisissa jaoissa isojaon jälkeenkin.  Ulkometsän erikoisuutena ovat useat yhteis-
omistuspalstat, joiden hallinnoinnissa on suuria puutteita. Alueen metsäojitus on pääosin 
yli 30 vuotta vanhaa ja sen vuoksi osa alueen ojista on huonokuntoisia ja kaipaa perus-
parantamista. 

 
 Tehdyn selvityksen mukaan voitaisiin noin 5720 hehtaarin metsäalueen tilusjärjestelyllä 

kasvattaa niiden maanomistajien metsäpalstojen keskikokoa, jotka eivät ole kiinnostu-
neista yhteismetsästä, 7,4 hehtaarista 15 hehtaariin. Kasvattamalla palstakokoa ja sijoit-
telemalla palstoja uudelleen sekä rakentamalla piennartasanteita alueen keskimääräinen 
puutavaran metsäkuljetusmatka voidaan lyhentää arviolta 500 metristä 300 metriin. Met-
säojituksella voidaan lisätä alueen metsien kasvua. Palstojen selkiytymisen ja koon suu-
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renemisen vuoksi kiinteistörajojen, ojien ja ajourien alle jää vähemmän maata, jolloin 
metsänkasvatukselle mahdollinen alue kasvaa noin 400 ha. 

 
 Alueelle mahdollisesti perustettava yhteismetsä voisi olla haastattelujen perusteella jopa 

3200 ha:n suuruinen.  
  

Tilusjärjestelyhankeen kustannussäästöksi arvioidaan n. 892 000 €, kun hyödyt pääomi-
tetaan 30 vuodelle.  

 
 Raportissa tehdyt perusparannusehdotukset perustuvat osittain maanomistajien arvioon, 

osin karttatarkasteluun sekä Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan tekemiin arvioihin. Pe-
rusparannusten mitoitus arvioidaan hankkeen tarkoituksenmukaisen toteuttamisen kan-
nalta riittäväksi. Toimitusvaiheessa perusparannukset selvitetään tarkemmin kohdekoh-
taisesti. 

 
  Haukiputaan ulkopalstan alueen tilusjärjestelyhanke on tärkeä alueen metsätalouden 

kannalta. Tilusjärjestelyllä ja yhteismetsän perustamisella pystytään pysyvästi ja merkit-
tävästi parantamaan metsätalouden toimintaedellytyksiä alueella. Samalla pystytään vas-
taamaan metsätalouden rakennekehityksen asettamiin haasteisiin ja parantamaan alu-
een puuntuotannon mahdollisuuksia.  

  
 Tämän tarveselvityksen kannessa olevassa kartassa on ehdotettu aluerajaus. 
 
 Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kohdealue on sopivan kokoinen ja 

mahdollisimman yhtenäinen. Ehdotettu aluerajaus mahdollistaa järkevän tilusten järjeste-
lyn ja on lisäksi sellainen, että mahdollisesti hankkeen yhteydessä toteutettavat peruspa-
rannukset ovat joustavasti toteutettavissa. Mahdollisen toimituksen yhteydessä on vielä 
syytä selvittää ns. Kellon ulkosarkojen yhteisten alueiden osakkaiden halukkuus lähteä 
mukaan yhteismetsän perustamiseen ja Haukiputaan kuntakeskuksen lähellä olevien ns. 
ankkuripalstojen siirtojen mahdollisuus. Ankkuripalstoiksi kutsutaan pieniä erillisiä tiloja, 
jotka on aikanaan perustettu vesioikeuksien kiinnittämiseksi näihin ns. ankkuritiloihin. 

 
Hankkeen yhteydessä on tavoitteena kehittää yhteistyötä Metsäkeskus Pohjois-
Pohjanmaan kanssa perusparannushankkeiden toteuttamiseksi tilusjärjestelytoimituksen 
yhteydessä Kestävän metsätalouden rahoituslain (KEMERA) mukaisella rahoituksella. 

 
  Edellä esitetyn perusteella tarveselvitysalueella tilusjärjestely ja yhteismetsän perustami-

nen on mahdollista suorittaa. Hankkeella on maanomistajien laaja kannatus. Hanke on 
yksityisten maanomistajien ja yhteiskunnan kannalta taloudellisesti kannattava. Esitetty ti-
lusjärjestelyhanke on Ulkometsän alueen metsätalouden kehittämisen ja elinvoimaisuu-
den kannalta tärkeä.  
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2.  YLEISTIETOA HAUKIPUTAASTA SEKÄ ULKOMETSÄN ALUEESTA 

Tarveselvitysalue kuuluu Haukiputaan kuntaan. Alueen maanomistajat ovat pääosin 
haukiputaalaisia. Maanomistajissa on myös useita kiiminkiläisiä ja yli-iiläisiä. 
 
Haukipudas kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja Oulun seutukuntaan. Haukipu-
das sijaitsee n. 20 km Oulusta pohjoiseen. Haukipudas on muuttovoittokunta, jonka asu-
kasmäärä on viimeisten vuosien aikana kasvanut noin 300 asukkaalla vuosittain. Vuoden 
2010 alussa asukkaita oli 18 654. Pinta-alaltaan Haukiputaan kunta on noin 450 km2.  
Haukipudas ja neljä muuta kuntaa muodostavat vuoden 2013 alussa uuden Oulun kau-
pungin. 

 
Haukiputaalla on pitkät teolliset perinteet. Kunnassa on elektroniikkateollisuuden lisäksi 
useita puu-, rakennus- ja palvelualan yrityksiä. Kunnan asukkaista merkittävä osa käy 
päivittäin töissä Oulun talousalueella. 
Haukiputaalle antaa oman leimansa merenläheisyys ja kunnan läpi vapaana virtaava 
Kiiminkijoki. Ne tarjoavat ympäri vuoden vapaa-ajan nautintoja, kalastamisesta venei-
lyyn. Haukiputaan metsäalueet sijaitsevat pääosin kunnan koillisnurkassa, jossa myös 
kyseinen tarveselvitysalue sijaitsee. 

   
Ulkometsän tarveselvitysalue sijaitsee Haukiputaan keskustasta noin 20 km koilliseen ja 
15 km Kiimingin keskustasta pohjoiseen. Alueen poikki kulkee Kiiminki -Yli-Ii maantie n:o 
849 ja aluun läpi virtaa Martimojoki.  Alueella ei ole peltoja, mutta lomarakennuksia on 
parisenkymmentä lähinnä Martimojoen ja pienten järvien rannoilla. 
 
Haukiputaan ulkometsän tarveselvitysalue on pääosin metsätalousaluetta. Alueella on 
339 maanomistajan tilat, tilan palstoja tai osuuksia yhteisistä. Rekisteriyksiköitä on 260 
kappaletta. 
 

 
2.1 Metsätalouden harjoittajien taloudellinen tilanne Haukiputaalla  

Tilastokeskuksen Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto 2009:n mukaan Haukiputaan 
kunnan sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan metsätalouden harjoittajien metsätalou-
den taloudelliset tunnusluvut metsänomistajaa kohden ovat seuraavat: 
 
 

 
 Haukiputaalaisten metsätalouden harjoittajien puunmyyntitulot ja metsätalouden puhdas 

pääomatulo ovat Tilastokeskuksen tietojen perusteella huomattavasti maakunnan keski-
tasoa alhaisempia. Tilakoko on myös maakunnan keskikokoa pienempi. 

 Lähde: Tilastokeskus. Maatilayritys: Veronalaiset tulot, menot, varat ja velat maakunnit-
tain ja kunnittain, 2009. 

 
 Metsämaan puuston keskitilavuus kunnassa on n. 76 m3/ha, kun se koko maakunnassa 

on n. 81 m3/ha. Lähde: Valtakunnallinen metsien inventointi 9. 

 Pohjois-Pohjanmaa   Haukipudas      
Metsäverovelvolliset   24699 kpl:tta             613 kpl:tta 
Metsätalouden tuet        33 €                         7 € 
Metsätal. puhdas pääomatulo      438 €                       17 € 
Puunmyyntitulot      510 €                     295 € 
Metsätalouden poistot      206 €                     279 € 
Metsätalouden vuosimenot      905 €                     801 € 
Metsäala       38 ha                      28 ha 
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2.2 Tilastotietoa tarveselvitysalueesta 

 Metsätalouden maata selvitysalueella on 5720 ha, josta metsämaata on 4118 ha (72 %) 
sekä kitu- ja joutomaata 1602 ha (28 %). Alue jakaantuu 260 tilalle 574 palstaan. Käyt-
töyksikköjä (käyttöyksikkö =saman omistajan omistamat kaikki tilat) on 206 kappaletta. 
Tilojen keskikoko on 22,0 ha, käyttöyksiköiden keskikoko 27 ha ja palstojen keskikoko on 
10,0 ha. Tilojen, jotka eivät ole kiinnostuneita yhteismetsästä, palstojen keskikoko on 7,4 
ha. 

 -  alle  2 ha palstoja on noin 33 % 
 -  2 - 5 ha palstoja on noin  22 % 
 -  5 - 10 ha palstoja on noin  19 % 
 -  yli 10 ha palstoja on noin 26 % 

Yhteisiä alueita on 16 kappaletta, joissa yhteensä 61 palstaa, yhteispinta-alaltaan n. 549 
ha. 
Johtuen nauhamaisesta kiinteistörakenteesta on ajourien ja rajojen alle jäävän maan 
osuus/palsta peräti 11,7 % (429 ha).  

  

     Rajojen ja ajourien alle jäävän maan osuus: 
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Selvitysalueen metsät ovat pääosin kuivaa tai kuivahkoa kangasta tai ojitettua turvemaa-
ta ja puusto mäntyvaltaista nuorta metsää.  Hankalan tilusrakenteen ja tilojen omistusolo-
jen ongelmien vuoksi metsien hoitoa on alueella tehty vähän. Metsäkeskus Pohjois-
Pohjanmaa on laatinut alueelle tilakohtaisia metsäsuunnitelmia. Maanomistajien luvalla 
voidaan suunnitelmatietoja hyödyntää mahdollisessa toimituksessa.  

 
 
3 TILUSJÄRJESTELYSSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 

 Tilusjärjestely on toimitus, jossa tiluksia järjestelemällä parannetaan tilussijoitusta ja edis-
tetään kiinteistöjen käyttöä. Pienet ja huononmuotoiset palstat pyritään yhdistämään 
metsätalouden kannalta tarkoituksenmukaisen kokoisiksi ja muotoisiksi, mahdollisimman 
yhtenäisiksi alueiksi.   

 
 Tilusjärjestelyn toimitusmiehinä toimivat kaksi uskottua miestä ja toimitusinsinööri. Lisäk-

si maanomistajat valitsevat maanomistajien edustajat, jotka avustavat toimitusmiehiä 
hankkeen toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Tilusjärjestelyn kuluessa toimitusmiehet 
kuulevat maanomistajia useaan otteeseen. Tilusjärjestely tehdään maanomistajien, 
maanmittaustoimiston ja muiden maankäytön asiantuntijoiden yhteistyöhankkeena. 

 
 Tilusjärjestelyn jakosuunnittelu tehdään maanomistajien toivomusten pohjalta. Kenen-

kään tilannetta ei huononneta. Järjestely toteutetaan siten, että metsäpalstoja vaihdetaan 
ja/tai muotoillaan paremman mallisiksi järkevän kiinteistöjaotuksen aikaansaamiseksi. 
Vaihdettavat alueet arvioidaan käyvän kokonaisarvonsa pohjalta ja muutokset metsän-
omistuksen arvon suhteen pyritään minimoimaan. Vähäiset muutokset arvoissa korva-
taan rahalla. Nykytilanteen säilyttäminen osalla palstoista on myös mahdollista.   

 
 Lisäksi toimituksen yhteydessä on mahdollista, pienehköjen tilojen osalta, lunastaa tila 

käyvästä arvosta ja jakaa lunastettu alue lisämaaksi sitä haluaville tiloille. Tämä menette-
ly on verotuksellisesti ja kiinteistökauppaan normaalisti liittyvien oheismaksujen suhteen 
edullinen sekä luovuttajalle että saajalle.  

 
 
4 YHTEISMETSÄ  

Yhteismetsä on yksityismaata, joka kuuluu kiinteistöille yhteisesti. Se on tarkoitettu kes-
tävän metsätalouden harjoittamiseen yhteismetsän osakkaiden hyväksi. Yhteismetsä pe-
rustetaan vapaaehtoisella sopimuksella yhteismetsään mukaan haluavien maanomistaji-
en kesken. Metsät pysyvät yhtenä kokonaisuutena ja kestävän metsätalouden harjoitta-
misen edellytykset säilyvät tai paranevat. Yhteismetsään voi liittyä koko tilalla tai sen 
osalla. 
 

      Yhteismetsäosuuksien jakaminen on perinnönjaossa helpompaa kuin maiden jakaminen. 
Yhteismetsän perustaminen tai tilan liittäminen jo olemassa olevaan yhteismetsään on 
lainsäädännössä tehty helpoksi ja metsänomistajan kannalta edulliseksi. Yhteismetsän 

verotus on myös alhaisempaa kuin yksityishenkilöiden metsäverotus. 
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5 HANKKEEN MAHDOLLISUUDET 

Metsäpalstojen koolla ja muodolla on suuri merkitys metsätalouden kannattavuuteen. 
Metsäpalstojen koon kasvattaminen ja sitä myötä leimikkokoon kasvu sekä metsäkulje-
tusmatkojen lyhentäminen laskee merkittävästi puunkorjuunkustannuksia. Palstojen jär-
jesteleminen teihin nähden optimaalisesti ja piennartasanteiden tekeminen korottaa alu-
een kantohintoja metsäkuljetusmatkan lyhentyessä. Tilusjärjestely ja tiestö mahdollista-
vat lähes koko alueella kesäleimikoiden toteuttamisen, millä myös on kantohintoja korot-
tava vaikutus. Kunnostusojitus lisää alueen metsänkasvua ja metsän kasvatusala lisään-
tyy kiinteistöraja-, ajoura- sekä metsäoja-alan vähetessä. 
 
Yhteismetsän perustaminen tilusjärjestelyn yhteydessä mahdollistaa yhtenäisen yhteis-
metsäalueen muodostamisen. Iso tekijä yhteismetsän kannattavuudelle verrattuna yksi-
tyismetsään on siinä, että yhteismetsät noudattavat voimassaolevia metsätaloussuunni-
telmaan lähes 100 prosenttisesti. Samoin käsittelykuvioiden suuri koko alentaa metsän-
käsittelykustannuksia ja tuo paremman kantohintatuoton. Haukiputaan Ulkometsän mah-
dollinen yhteismetsä lisää ennen kaikkea alueen hakkuumahdollisuuksien käyttöä ja pa-
rantaa koko tilusjärjestelyhankkeen kannattavuutta. 
 
Nykyisellään alueen metsäntalouskäyttö on mahdollisuuksiin nähden vähäinen ja palsto-
jen käytettävyys metsätalouteen on heikko (kartta: Palstojen käytettävyys).  
 
 
Ulkometsän palstojen käytettävyys metsätalouteen: 
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Hankkeen mahdollisuudet ovat seuraavat: 
 

- palstakoon kasvattaminen tilusjärjestelyalueella 7,4 ha  15 ha  
- metsäpalstojen määrää voidaan vähentää nykyisestä 574:stä 123:een. Metsäpalsto-

jen lukumäärä vähenee huomattavasti tässä laskelmassa, koska oletuksena on yhte-
näisen yhteismetsän perustaminen. Palstojen pinta-alan kasvu tarkoittaa tässä toi-
menpide-ehdotuksessa niiden palstojen kasvua, jotka jäävät yksityisen metsätalou-
den piiriin. Lohkokoon kasvu on 10,0 ha  46,5 ha, jos mahdollinen yhteismetsän 
muodostuminen otetaan huomioon. 

- palstojen muodon parantaminen 
- keskimääräisen metsäkuljetusmatkan lyhentäminen 0,5 km 0,3 km 
- alueen piennarteiden rakentaminen  
- alueen peruskuivatuksen parantaminen 
- alueeltaan yhtenäisen noin 3000 hehtaarin yhteismetsän perustaminen 
- Haukiputaan kunnan Haukiputaan kylällä sijaitsevien Tornator Oyj:n omistamien ns. 

ankkuripalstojen liittäminen kantatilojen maa-alueeseen. Näitä pinta-alaltaan pieniä ti-
loja on Haukiputaan kuntakeskuksen läheisyydessä 55 ja näistä voidaan arviolta liit-
tää puolet kantatilojen maihin tilusjärjestelyn yhteydessä. Näiden ankkuritilojen keski-
koko on vain 300 neliömetriä. Tällä toimenpiteellä voitaisiin parantaa kiinteistöjärjes-
telmän selkeyttä ko. alueella. Ankkuripalstoiksi kutsutaan pieniä erillisiä tiloja, jotka 
on aikanaan perustettu vesioikeuksien kiinnittämiseksi näille ankkuritiloille. Nykyinen 
lainsäädäntö on tehnyt ankkuripalstat tarpeettomiksi. 

 
 
6  ALUERAJAUS 

 Tämän tarveselvityksen kannessa on ehdotettu aluerajaus. 
 
 Aluerajaus on muotoutunut tarveselvityksen yhteydessä tehtyjen maanomistajahaastatte-

lujen perusteella. Mahdollisen toimituksen vireille tulon jälkeen on syytä selvittää myös 
ns. Kellon sarkojen yhteisten palstojen omistajien ja aluetta ympäröivien tilojen haluk-
kuus tulla mukaan yhteismetsähankkeeseen.  

 
 Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kohdealue on riittävän suuri ja mahdol-

lisimman yhtenäinen. Ehdotettu aluerajaus mahdollistaa tilusten tarkoituksenmukaisen 
järjestelyn ja on lisäksi sellainen, että mahdollisesti hankkeen yhteydessä toteutettavat 
perusparannushankkeet ovat joustavasti toteutettavissa. 

  
  
7 MAHDOLLISIA TOIMENPITEITÄ 

7.1  Metsäojitus 

 Metsäojituksen kunnostus parantaa alueen metsien kasvua.  
 
 Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan tekemien alustavien selvitysten ja maanomistajien 

haastattelujen perusteella alueella tarvitaan arviolta 200 ha:n alalle metsäojituksen per-
kausta ja/tai täydennysojitusta. 

 
 Ojituksen yhteydessä on mahdollista tehdä kulkua parantavia piennartasanteita. Alusta-

vasti piennartasanteiden tarve olisi 2000 m.  
 
 



     9 (26)  9 (26) 
Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto 

 

 
 

7.2  Tiet ja tieoikeudet 

 Toimituksen yhteydessä on mahdollista rakentaa alueelle metsätalouden käyttöön met-
säteitä, jotka vastaavat kulutuskestävyydeltään nykyistä metsätaloudessa käytettävää 
kalustoa. Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan tekemän alustavan selvityksen ja maan-
omistajien haastattelujen perusteella tiestö alueella on kohtalaisen kattava. Osa teistä on 
vasta perusparannettu tai hankkeet ovat käynnissä. 

 
 Hankkeen yhteydessä järjestettäisiin kaikille palstoille asianmukaiset tieoikeudet sekä 

perustettaisiin yksityisteiden tiekunnat ja laadittaisiin tieyksiköinnit.  
  
 
7.3 Yhteismetsä 

Tehtyjen haastattelujen perusteella alueella on erittäin suuri kannatus yhteismetsän pe-
rustamiselle.  
Yhteismetsän perustaminen Haukiputaan Ulkopalstan tilusjärjestelyn yhteydessä mah-
dollistaisi huomattavasti paremman lopputuloksen verrattuna tilanteeseen, jossa yhteis-
metsä perustettaisiin ilman samaan aikaan suoritettavaa tilusjärjestelyä. Toimitusten yh-
täaikaisella suorittamisella varmistetaan yhteismetsän hyvä alueellinen kokonaisuus. 
Nauhatila-alueella esitetty toimintamalli korostaa saatavia hyötyjä.  
Yhteismetsään liittymiseen on tullut kyselyjä tarveselvityksen aikana myös alueeseen vä-
littömästi liittyviltä ulkopuolisilta tiloilta, muun muassa Haukiputaan Kellon kylän yhteisten 
maa-alueiden osakkailta ja lähialueiden yksityisiltä metsäpalstojen omistajilta. Täten yh-
teismetsän pinta-ala voisi hankkeen aikana vielä kasvaa tarveselvityksessä esitetystä. 

 
 
7.4  Muuta 

 Hankkeen yhteydessä on mahdollista toteuttaa mm. halkomiset, tilusvaihdot, tilojen yh-
distämiset ja alueella olevien yhteisten alueiden osakasselvitykset. Tilojen yhteiset alueet 
voidaan myös purkaa ja liittää niiden alueet osakastiloihin kunkin osakastilan osuuden 
mukaisen arvon perusteella. 

 
 Alueella olevat vapaa-ajan tontit ja rantarakentamisen paikat on mahdollista jättää tilus-

järjestelyn ulkopuolelle. 
 

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintatapa maanmittaustoimistojen ja metsäkeskusten 
yhteistyöstä perusparannushankkeiden toteuttamiseksi metsätilusjärjestelytoimituksen 
yhteydessä Kestävän metsätalouden rahoituslain (KEMERA) mukaisella rahoituksella. 
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8  HANKKEEN KANNATUS  

Maanomistajat ovat antaneet tarveselvityksestä palautetta kahdenkeskisissä neuvotte-
luissa, puhelimitse, kyselylomakkeiden välityksellä ja yhdessä yhteistilaisuudessa sekä 
toimenpide-ehdotuksesta antamassaan palautteessa. Toukokuussa 2010 järjestämäm-
me tarveselvitysinfon jälkeen kesällä 2010 suoritimme maanomistajien haastattelut. Ke-
vättalvella 2011 kuulimme alueen laajentamisen vuoksi Yli-Iin tien itäpuolen maanomista-
jia. Toimenpide-ehdotukseen pyysimme kirjallista palautetta kesäkuussa 2011 ja palau-
tetta saimme 75 maanomistajalta. 
 
Haastatteluissa ja toimenpide-ehdotuksen palautteissa kaikkiaan kahdensadankuuden 
(206) käyttöyksikön (käyttöyksikkö =saman omistajan omistamat kaikki tilat alueella) 
omistajista kolmenkymmenenviiden (35) omistajat vastustivat mahdollista tilusjärjestelyä 
tai eivät katsoneet hyötyvänsä mahdollisesta toimituksesta. Heidän tilojensa pinta-ala on 
yhteensä 541 hehtaaria (10 % koko tarveselvitysalasta). Tilusjärjestelyn kannalla oli kah-
deksankymmenenyhdeksän (89) käyttöyksikön omistajat, joiden yhteispinta-ala alueella 
on 4509 ha eli 80 % tarveselvitysalasta. 
Pinta-alallisesti kyselyihin vastanneet edustavat 5148 hehtaaria eli lähes 90 %:a koko 
tarveselvitysalasta. Hanketta kannattaneiden maanomistajien omistama pinta-ala on 89 
% ja hanketta vastustaneiden omistama pinta-ala on 11 % vastanneiden omistamasta 
pinta-alasta. 
 
Haastatteluissa kysyimme myös metsänomistajien kiinnostusta yhteismetsän perustami-
seen mahdolliselle tilusjärjestelyalueelle. Yhteismetsästä oli kiinnostunut 59 käyttöyksik-
köä, joiden yhteispinta-ala on 3327 hehtaaria. Tämä on 58 % alueen metsätalousmaan 
alasta. 
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9 HANKKEEN KUSTANNUKSET 

  

Tilusjärjestely 180 €/ha x 5720 ha 1029600 € 

(maanomistajien osuus 20 % eli 205920 € eli 36 €/ha)    (180 €/ha) 

(yhteismetsän perustamisen valtionapu 100 %)*   

Perusparannukset: 

Kunnostusojitus ( 200 ha)  56000 m x 0,7 €/m 39200 € 

Piennartasanne    2000 m x 0,7 €/m 1400 € 

          

Tie- ja kuivatusverkoston perusparannus yhteensä (alv. 0 %) 40600 € 

(maanomistajien osuus 45 % eli noin 18200 € (3,2 €/ha)    (7,1 €/ha) 

   

Koko hankkeen kustannukset yhteensä  1070200€ 

(maanomistajien osuus noin 224120 € eli 39,2 €/ha) (187,1€/ha) 

 
*Siltä osin, kun yhteismetsän perustaminen liittyy tilusjärjestelyyn, on valtion avustus 100 
%. 
 
Tie- ja kuivatusverkon perusparannustöiden suunnittelu ja toteutus on tarkoitus tehdä 
Kestävän metsätalouden rahoituslain (KEMERA) mukaisella tuella omina hankkeina ti-
lusjärjestelytoimituksen yhteydessä. Suunnittelun tuki on 100 %, kuitenkin niin, että 
maanomistajat maksavat suunnittelun arvonlisäveron. 

 
Tie- ja kuivatusverkon perusparannustöiden toteutuksen osalta maanomistajien makset-
tavaksi tulee yllä olevan taulukon lisäksi 9338 € arvonlisäveroa, jonka arvonlisäverovel-
volliset maanomistajat voivat hyödyntää verotuksessaan, kuten myös suunnittelun arvon-
lisäveron. 

 
Tie- ja kuivatusverkon perusparannustöiden osalta maanomistajien oman maksuosuu-
den voi vähentää metsäverotuksessa normaaleina poistoerinä.  

  
 Kustannukset ositellaan niille maanomistajille, jotka hyötyvät hankkeesta. 
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10 HANKKEEN HYÖDYT  

10.1  Tilusjärjestely 

 Tilusjärjestelyhyödyt syntyvät palstakoon kasvusta ja muodon paranemisesta. Palsta-
koon kasvun seurauksena metsäkuvioiden pinta-alat kasvavat, jolloin myös leimikoiden 
koko kasvaa ja ne tulevat paremman muotoisiksi. Leimikkokoon kasvu vähentää korjuu-
kuluja, mikä puolestaan nostaa leimikosta maksettavia kantohintoja. Mahdollisen perus-
tettavan yhteismetsän ulkopuolelle jäävien metsäpalstojen keskikokoa voidaan selvityk-
sen mukaan tilusjärjestelyalueella kasvattaa 7,4 hehtaarista 15 hehtaariin. Yhteismet-
sään halukkaaksi ilmoittautuneet tilat mukaan lukien palstojen keskikoko kasvaa 10,1 
hehtaarista 46,5 hehtaariin.   

 
 Tilusjärjestelyhankkeessa metsäteiden yhteyteen suunnitelluilla palstojen järjestelyillä 

voidaan kasvattaa alueen sulanmaan aikana korjattavien leimikoiden pinta-alaa. Tällä on 
suuri vaikutus puusta maksettavaan kantohintaan. Myös ojituksen yhteydessä tehtävillä 
piennartasanteilla voidaan vaikuttaa em. asiaan   

 
 Tilus- ja tiejärjestelyillä voidaan myös vähentää metsänhoitokuluja. Palstalle kulkeminen 

nopeutuu, kävelymatkat lyhenevät, palstalle pääsee helpommin hoitotöihin tarvittavilla 
koneilla. Hoitotyöt tehostuvat ja ovat siten edullisempia. 

 
 Aikaisempien metsätilusjärjestelyiden osalta on todettu, että järjesteltävän alueen hak-

kuut ja metsänhoidon aktiivisuus lisääntyvät parempien olosuhteiden myötä. Metsäntut-
kimuslaitoksen selvityksessä on todettu, että jos hoitotyöt ja ensiharvennukset tehdään 
ajallaan, metsikön tuottoa voidaan nostaa 300 €/ha metsikön kiertoajalle (A. Ahtikoski 
2005)1.  

  
 Palstojen muodon paraneminen ja pinta-alan kasvu vähentävät tilanrajojen, ajourien ja 

ojien alle jäävää maa-alaa. Ehdotetulla järjestelyllä alueen metsän kasvullinen pinta-ala 
kasvaa n. 10 %. Yleensä tilojen yhteiset alueet ovat myös metsätalouskäytön ulkopuolel-
la epäselvien omistussuhteiden takia. Jos järjestelyalueen 16 yhteistä aluetta puretaan ja 
liitetään niiden maat omistusosuuksien mukaisesti tiloihin tai mahdollisesti perustetta-
vaan yhteismetsään, saadaan metsätalouskäyttöön n. 550 ha lisää maata. Maanomista-
jahaastatteluissa ilmeni halukkuutta luopua pienistä ja hankalista erillisistä niittypalstoista 
(noin 100 ha).  Tällaiset palstat ovat usein metsätaloudellisen käytön ulkopuolella. Toimi-
tuksessa niittypalstat voidaan lunastaa ja jakaa ne lisämaata haluaville. 

 Maanomistajahaastattelujen perusteella metsäpalstojen myyntihalukkuutta on noin 370 
hehtaarin alueella. 

    
 1)Lähde: Ahtikoski Anssi 2005. Pohjois-Pohjanmaan metsätalouden kannattavuus. Lop-

puraportti Pohjois-Pohjanmaan TE-keskukselle. 
 
 
10.2 Yhteismetsä 

Iso tekijä yhteismetsän kannattavuudelle verrattuna yksityismetsään on siinä, että yh-
teismetsät noudattavat voimassaolevia metsätaloussuunnitelmaan lähes 100 prosentti-
sesti. Samoin käsittelykuvioiden suuri koko alentaa metsänkäsittelykustannuksia ja tuo 
paremman kantohintatuoton. Haukiputaan Ulkometsän mahdollinen yhteismetsä lisää 
ennen kaikkea alueen hakkuumahdollisuuksien käyttöä ja parantaa koko tilusjärjestely-
hankkeen kannattavuutta. 
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Lähde: Metsätaloudellinen aktiivisuus tavanomaisissa yksityismetsissä, Kuortaneen seu-
ranta-alue 2000–2008, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 2009.  
Eero Alaraasakka: Iin mhy, toiminnanjohtaja, Pahkakosken yhteismetsän puheenjohtaja, 
haastattelu 19.5.2010. 

  
 
10.3  Metsäojitus 

 Alueen kunnostusojituksella, joka toteutetaan vanhojen ojien perkauksina ja täydennyso-
jituksena, saadaan alueen metsänkasvu paranemaan. Metsäntutkimuslaitoksen selvityk-
sien perusteella kasvunlisäys on Pohjois-Suomen rämeillä 0,3 - 1,3 m3/ha ojitetun alu-
een ravinteisuudesta riippuen (H. Hökkä 1997)2. Ulkometsän alueen metsämaan suot 
ovat pääosin keskiravinteisia ohutturpeisia suursaratason rämeitä, joiden kasvunlisäys 
on n. 1,1 m3/ha.  

  
2 ) Lähde: Hökkä Hannu 1997. Models for predicting growth and yield in drained peat-
lands stands in Finland. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 651. Väitöskirja. 
 
 

10.4  Metsätiet 

 Tiestön hyödyntäminen tilussijoituksen suunnittelussa vähentää matka-aikoja sekä kulku- 
ja kuljetuskustannuksia. Teiden oikea sijoittuminen tehostaa metsäalueiden käyttöä. 
Metsäteillä saadaan lisättyä ympärivuotiseen puun korjuuseen soveltuvaa aluetta. Met-
säteiden hyödyntäminen palstojen sijoittelussa nostaa alueen kantohintoja ja alentaa 
metsänhoitotöiden kustannuksia. 

 
 Kiinteistörajoiltaan rikkonaiselle ja nauhamaiselle alueelle rakennettavan metsäauto-

tieverkon hyödyt puunkorjuulle ovat huomattavasti pienemmät verrattuna tilanteeseen, 
jossa tieverkon rakentaminen tehdään yhdessä palstojen järjestelyjen kanssa. Tällaises-
sa toteutuksessa saadaan lähikuljetusmatkat optimoitua parhaalla tavalla ja sulanmaan 
aikaisten hakkuiden mahdollisuus voidaan maksimoida.  

 
 
10.5 Metsätilusjärjestelyn hyödyistä yleensä 

Metsätaloudessa hyödyt tulevat hitaasti metsien pitkästä kiertoajasta johtuen. Kiertoaika 
Suomessa on n. 100 vuotta ja sinä aikana metsiköstä saadaan hakkuutuloja korkeintaan 
2-4 kertaa. Yleensä metsätalouden tuloja laskettaessa lasketaan tulevien tulojen rahalli-
nen arvo nykypäivään. Laskenta-aikana käytetään yleisesti 30 vuotta ja laskentakorkona 
3 - 5 prosenttia. Metsätaloudessa käytetään yleisesti 3 %:n korkokantaa, mutta maanmit-
tauslaitos on käyttänyt laskelmissaan korkeampaa 5 %:n korkokantaa.  

 
Seuraavalla sivulla olevan hyötyjen yhteenvetotaulukon tulosten laskennassa on käytetty 
30 vuoden laskenta-aikaa ja 5 %:n korkokantaa. Laskennan lähdeaineistona on käytetty 
Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan alueelleen pääosin vuosina 2005–2011 laatimien 
metsäsuunnitelmien tietoja. Laskennalliset hyödyt on esitetty €/hehtaari vertailun helpot-
tamiseksi aiemmin esitettyihin kustannuksiin.   
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 HYÖTYJEN YHTEENVETO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ulkopalstan alueen tilusjärjestelyn hyödyt ovat yhteensä 1 961960 € (343 €/ha), joista 
perusparannushyötyjä on 268840 € (47 €/ha) ja tilusjärjestelyhyötyjä 1 693120 € (296 
€/ha). 
 
Ulkopalstan alueen tilusjärjestelyn kustannukset ovat yhteensä 1 070200 € (187,1 
€/ha), joista perusparannuskustannus on 40600 € (7,1 €/ha) ja tilusjärjestelykustannus 
1 029600 € (180 €/ha). 
 
Ulkopalstan alueen laskennallinen nettokannattavuus on em. perusteella 891760 € 
(155,9 €/ha) 
 
Laskettaessa nettokannattavuutta pelkästään maanomistajien maksamien osuuksien 
perusteella (224120 € eli 39,2 €/ha), saadaan laskennalliseksi nettokannattavuudeksi  
1 961960 - 224120 = 1 743840 € (304 €/ha). 
 
 
 
 

Haukiputaan ulkometsä  

Hyödyt €/ha  

korko 
kanta 5% 

Teiden hyöty 35 

Ojituksen hyöty 12 

Perusparannushyödyt yh-
teensä 

47 

  

Parantuneet korjuuolosuhteet 18 

Sulanmaanaikaiset leimikot 8 

Taimikonhoidon kulusäästö 7 

Lisääntyneet hakkuut  146 

Metsänhoidon aktiivisuuden 
lisääntyminen 

5 

Metsänkasvatusalan lisääntymi-
nen 

60 

Yhteisten alueiden purkaminen 
ja niittypalstojen järjestäminen 

52 

Tilusjärjestelyhyödyt yhteen-
sä 

296 

  

Kaikki hyödyt yhteensä 343 
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11 HANKKEEN RAHOITUS 

 Toimitusmiehet hakevat maa- ja metsätalousministeriön rahoituspäätöstä valtion osallis-
tumisesta tilusjärjestelyhankkeen kustannuksiin, jos maanomistajat hakevat tilusjärjeste-
lytoimitusta.  

 
 Uusjaon toimituskustannukset tulee maksaa hankkeen lopettamisen jälkeen. Toimitus-

kustannusten maanomistajien osuus (20 %) ositellaan niille, jotka hankkeesta ovat hyö-
tyneet. 

 
 Tie- ja kuivatusverkon perusparannustöiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu kestävän 

metsätalouden rahoituslain (KEMERA) mukaisella tuella omina hankkeinaan tilusjärjeste-
lytoimituksen yhteydessä. Perusparannuksista maksavat niistä hyötyvät. 

 
 
 
12 MAANOMISTAJIEN OSUUS KUSTANNUKSISTA 

 Maanomistajien maksuosuudeksi hankkeiden kustannuksista esitetään: 
  

 Toimituskustannukset    20 % 
 
 
Kestävän metsätalouden rahoituslain (KEMERA) tuki 
 

 Metsäojitus   55 % 

 Piennartasanteet    55 % 
 
 Hankkeen kokonaiskustannukset olisivat noin 1 070200 €, joista maanomistajien osuus 

olisi 224120 €. Perusparannushankkeiden osalta verottomat kustannukset olisivat noin 
40600 €, joista maaomistajien osuus olisi 18200 €. 
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13  MAHDOLLINEN AIKATAULU 

 Mikäli ehdotettu hanke päätetään toteuttaa, voitaisiin se toteuttaa vuosina 2012-2017.  
 
 Seuraavassa hankkeen alustava aikataulu työvaiheineen.  
 

 Tehtävän 
nimi Hankkeen aloitus ja 
tarvittavat selvitykset 

Tilusten arviointi 

Jakosuunnittelu 

Metsäojtus 

Jakorajankäynti 

Teiden rakentaminen 

Tilusten vaihtuminen 

Lopetustoimenpiteet 

2012

  
2013 2014 2015 2016 

 
  
 
 
14 YHTEENVETO 

 
Tarveselvitysalueella on tilusjärjestelytarvetta ja kannatusta hankkeen toteuttamiselle. 
Yhteismetsän perustamiselle toimituksen yhteydessä on myös vahva kannatus. Palautet-
ta tarveselvityksen aikana antoivat 124 käyttöyksikön maanomistajat. Hanketta kannatta-
vat omistavat 89 % vastanneiden metsäalasta.  Niiden, jotka eivät halua osallistua hank-
keeseen, omistuksessa on 11 % vastanneiden metsäalasta. 
 
Tilusjärjestelyhankkeella pystytään kehittämään alueen tilusrakennetta parantamalla 
metsäpalstojen muotoa ja suurentamalla palstoja. Lisäksi hankkeen yhteydessä on mah-
dollista parantaa alueen kuivatusoloja ja kulkuyhteyksiä metsäpalstoille. 
 
Suuren yhtenäisen yhteismetsän perustaminen tilusjärjestelyn yhteydessä tuo huomatta-
vat edut verrattuna tilanteeseen, että yhteismetsä perustettaisiin ilman tilusjärjestelyä. 
 
 Hanke on yksityisten maanomistajien ja yhteiskunnan kannalta kannattava. Hankkeella 
pystytään merkittävästi parantamaan alueen metsätaloudellista käyttöä ja metsien tuot-
toa. Lisäksi hankkeella voidaan kehittää yhteistyötä eri viranomaistoimijoiden ja rahoitus-
lähteiden välillä. Kustannussäästö hankkeesta on noin 891 760 euroa. 
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15 TILUSJÄRJESTELYHANKKEEN RAHOITUS 

15.1 Rahoituksen hakeminen 

 Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvityksen esitystilaisuudessa 18.8.2011 maan-
omistajat esittivät rahoitusanomuksen tekemistä maa- ja metsätalousministeriöön. Poh-
jois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolle on tullut 32 maanomistajan allekirjoittama ha-
kemus uusjakotoimituksen suorittamiseksi. Yhdessä he omistavat alueen metsäalasta 
noin 2640 hehtaaria eli 46 %. 

 

Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto on 22.9.2011 toimitusnumerolla 2011-395947 
määrännyt maanmittausinsinööri (DI) Pekka Törmin toimitusinsinööriksi. 

 

 

15.2            Tilusjärjestelyhankkeen kustannukset ja rahoitus 

Tilusjärjestelyhankkeen toimenpiteet, niiden laajuus ja kustannukset sekä hankkeesta 
arvioitu hyöty on esitetty maanomistajille kokouksessa 18.8.2011. Selvitysvaiheessa laa-
dittuja periaatteita on pidetty lähtökohtana tilusjärjestelyhankkeen ja siinä suunniteltujen 
toimenpiteiden laajuutta ja kustannuksia arvioitaessa.  

 

Maanomistajien hakeman tilusjärjestelyn toimituskustannukset rahoitetaan jaon aikana 
valtion varoista uusjakojen tukemislain mukaisesti ja perusparannushankkeet rahoitetaan 
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisella rahoituksella sekä maanomistajien ra-
hoituksella.   

 

Seuraavassa taulukossa on arvioitu hankkeen toimituskustannusten jakautuminen: 

 
Toimenpide Kustannus Valtion avustus Osakkaat

Kiinteistötoimitusmaksu 1 029 600 € 80 % 823 680 € 205 920 €

Yhteensä 1 029 600 € 823 680 € 205 920 €

 

 

 

Tilusjärjestelyn verottomat kokonaiskustannukset, kun hankkeen toteutusaste on täysin 
kattava, ovat noin 1 029 600 euroa, josta jako-osakkaiden osuus on arvion mukaan noin 
224120 euroa. Toimituskustannuksesta jako-osakkaiden maksettavaksi jäävä osuus osi-
tellaan jako-osakkaiden kesken kunkin kiinteistön toimituksesta saaman hyödyn mukaan.  
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16 TOIMITUSMIESTEN ESITYS VALTION OSALLISTUMISESTA HANKKEEN KUSTANNUKSIIN 

Toimitusmiehet esittävät, että maa- ja metsätalousministeriö antaisi uusjakojen tukemis-
lain (24/81) 6 §:n mukaisen ennakkopäätöksen valtion osallistumisesta Haukiputaan 
kunnan alueella olevan Ulkometsän alueen tilusjärjestelytoimituksen kustannuksiin en-
nen kuin kysymys jaon toimeenpanosta ratkaistaan. 

 

Tilusjärjestelyn tarveselvityksessä Ulkometsän uusjakohanke on todettu kannattavaksi ja 
toimitusmiehet ovat todenneet sillä olevan myös riittävän kannatuksen maanomistajien 
keskuudessa. Tilusjärjestelyyn liittyvällä yhteismetsän perustamisella on lisäksi valtakun-
nallista merkitystä pilottihankkeena suuren metsätilusjärjestelyn ja yhteismetsän perus-
tamisen yhdistämisestä. 

 

Toimitusmiehet esittävät käytettäväksi II tason mukaista tukitasoa. Hankkeen saaman 
kannatuksen perusteella voidaan arvioida saavutettavan hyvä tulos suhteessa nykytilaan 
ja optimaaliseen tilanteeseen verrattuna. Ulkometsän alueella on mahdollisuus huomat-
tavaan tilussijoituksen parantamiseen, joka yhdessä yhteismetsän perustamisen sekä 
kuivatus- ja tieverkon parantamisen kanssa lisää alueen metsätalouden tuottoa ja kan-
nattavuutta ja sitä kautta luo edellytyksiä alueen taloudellisten olojen kehittymiselle. Han-
ke on tärkeä yleisen edun ja paikkakunnan olojen parantamisen kannalta. Lisäksi hank-
keeseen yhdistetään kehittämisnäkökulmia metsätalousviranomaisten kanssa. 

 

Tukirahoitusta esitetään myönnettäväksi kiinteistötoimitusmaksun kattamiseksi. Toimi-
tusmiehet katsovat, että edellytykset tilusjärjestelyn suorittamiselle ovat olemassa. 

 
 
Valtion lopulliseksi meno-osuudeksi kiinteistötoimitusmaksusta toimitusmiehet esittävät: 

 

     Kustannus       Valtion avustus 
 

               €      %   € 
 
Kiinteistötoimitusmaksu    1 029600     80 %       823680 
 
 
Yhteensä                                         1 029600                     823680 

 

  

Tarvittava rahamäärä perustuu tarveselvityksessä arvioidun todennäköisen järjestelyalu-
een kustannuksiin.  

 

Oulussa 23.9.2011 

 

 

 

Toimitusinsinööri Pekka Törmi 

  



     19 (26)  19 (26) 
Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto 

 

 
 

LIITE 1 

 Haukiputaan Ulkopalsta 
 
Tilusjärjestelytoimituksesta saatavien rahallisten hyötyjen laskentaperusteet 
 
Tilusjärjestelytoimituksen hyödyt voidaan jakaa pääosin kolmeen eri osaan. Hyötytekijöitä 
ovat: 
1. Metsiköiden hakkuista saatavan puutavaran kantohintojen paraneminen, metsänhoito-
töiden kustannusten pieneneminen sekä hakkuuaktiivisuuden ja -mahdollisuuksien li-
sääntyminen. ”Metsistä enemmän rahaa” (Kohdat 1a - 1e) 
2. Metsien tuoton paraneminen mm. perusparannusten ja metsänhoidon aktivoitumisen 
myötä. ”Enemmän käyttöpuuta saatavissa” (Kohdat 2a - 2b) 
3. Tilusjärjestelyn avulla saatava lisäala puunkasvatukseen ja aktiiviseen metsätalous-
käyttöön. ”Lisää metsämaata” (Kohdat 3a - 3b) 

  
 Neljäntenä hyötynä voidaan laskea suuren yhtenäisen yhteismetsän perustamisen  

mukanaan tuomat hyödyt. Kohta 4. 
 
 
 1a. Lähikuljetusmatkan ja leimikon koon vaikutus kantohintaan 
 

Palstojen muodon muuttaminen esimerkiksi kapeista ja pitkistä nauhamaisista palstoista 
suorakaiteen muotoisiksi palstoiksi metsäautotien varrelle lyhentää yleensä huomatta-
vasti puutavaran lähikuljetusmatkaa ja kasvattaa palstan käsittelykuvioiden pinta-alaa. 
Käsittelykuvioita voidaan suurentaa myös, kun saman omistajan erillään olevia palstoja 
tai rekisteritiloja yhdistetään tilusjärjestelyllä fyysisesti mahdollisimman suuriksi kokonai-
suuksiksi. Esimerkkinä edellä mainitusta voidaan soveltaa Metsätehon (Poikela 2007; 
Väkevä ym. 2001) selvitystä puutavaran lähikuljetusmatkan pituuden vaikutusta kuljetus-
kustannuksiin sekä leimikon koon vaikutusta korjuukustannuksiin. 

 
Seuraavassa A. Poikelan esimerkkilaskelma korjuun kustannussäästöstä sovellettuna 
uusjakoon; oletetaan lähikuljetuksen keskimääräisen matkan leimikolta välivarastolle en-
nen uusjakoa olevan 1000 m, jolloin harvennushakkuulla ajokoneen tuotos on 7,32 m3/h. 
Koneen tuntikustannus on 60 euroa. Tällöin puutavaran ajon kustannus on 8,20 €/m3. 
Jos leimikon keskikoko harvennuksessa on 100 m3, niin koneellisen korjuun tekokustan-
nus on 10,88 €/m3 ja yksikkökustannukset yhteensä ovat 19,08 €/m3. 
 
Mikäli jaon jälkeen lähikuljetuksen keskimääräinen matka leimikolta välivarastolle on 300 
m, on harvennushakkuulla ajokoneen tuotos 10,63 m3/h. Koneen tuntikustannus on 60 
euroa, jolloin puutavaran ajon kustannus 5,65 €/m3. Jos leimikon keskikoko harvennuk-
sessa nousee 200 m3:iin, niin koneellisen korjuun tekokustannus on 9,23 €/m3, jolloin yk-
sikkökustannukset yhteensä ovat 14,88 €/m3. Ero korjuukuluissa ennen ja jälkeen tilus-
järjestelyn on kaikkiaan 4,2 € / m3. 
 
Todellisten korjuukulujen säästö ei aina näy suoraviivaisesti metsänomistajille maksetta-
vassa kantohinnassa. Leimikoille maksetaan keskimääräisiä hintoja ottamatta huomioon 
korjuuolosuhteita, eli tehdään puukauppaa ”tappiollisesti” todella huonoissa korjuuolosuh-
teissa pienehköillä puumäärillä ja otetaan tappiota takaisin paremmissa leimikoissa 
isommilla puumäärillä. Tästä johtuen tilusjärjestelyjen myötä tullutta puunkorjuun säästöä 
eivät maanomistajat saa kokonaisuutena hyödykseen kantohinnoissa.  
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Iin kunnan Pahkakosken ja Siikajoen kunnan Merikylän metsäuusjakojen osalta metsä-
alan toimijoiden arviot parantuneiden korjuuolosuhteiden vaikutuksesta kantohintaan oli-
vat 1 – 3 €/m3.  
(Tässä selvityksessä metsäalan toimijoilla tarkoitetaan Iissä ja Siikajoella työskenteleviä 
kolmen suurimman puuta ostavan metsäyhtiön, paikallisten metsänhoitoyhdistysten ja 
Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa toimihenkilöitä.) 
 
Haukiputaan Ulkometsä alueen keskimääräinen kestävä hakkuumäärä on vuosina 2005–
2010 laadittujen metsäsuunnitelmien mukaan 1,6 m3/ha/v ja metsämaata alueella on 
4118 ha. Tällöin kestävä hakkuumäärä on 4118 ha x 1,6 m3/ha = 6589 m3/v. Korjuukus-
tannuksissa koituva säästö, käytettäessä 1,0 €/m3 vaikutusta kantohintaan, on 1,0 €/m3 x 
6589 m3/v = 6589 €/v, joka pääomitettuna 30 vuodelle 5 % korolla on 6589 x 15,3725 = 
101289 €. Kun tämä jaetaan kokonaisalalla 5720 ha, saadaan hyödyksi 18 €/ha.  
 
 
 

 1b. Metsätiet 
 

Metsäteiden vaikutuksen ja piennarteiden rakentamisen perusteina pidetään mm. tien 
vaikutuspiirissä olevien leimikoiden puunhankinnan kustannussäästöjä, metsänhoidon 
kulusäästöjä sekä kesäkorjuukelpoisen hakkuualan lisääntymistä. Ennen mainittujen asi-
oiden seurauksena kantorahatulot paranevat. (Saarinen ym. 2001 ja 2002) 
 
Pahkakoskella ja Merikylällä toimijat arvioivat metsäteiden jakosuunnitelmassa hyödyn-
tämisen tuomaksi keskimääräiseksi kantohinnan lisäykseksi 2 €/m3, jolloin Ulkometsän 
alueella hyödyksi tulisi 35 €/ha (2€ x 6589 m3/v = 13178 €, 13178€ x 15.3725 = 202579 
€,  202579€ / 5720 ha = 35,4 €/ha). (Honkanen, Mikko. 2008) 
 
 
 
1c. Ympärivuotinen korjuu 
 
Metsäteiden ja tilusjärjestelyn aiheuttamana välittömänä kantohintaa korottavana tekijänä 
voidaan pitää sulanmaan aikaisten korjuukelpoisten leimikkojen kokonaispinta-alan li-
sääntymistä. On huomioitava, että esimerkiksi nauhatila-alueelle tehdyn metsäauto-
tieverkon hyödyt puunkorjuulle ovat huomattavasti pienemmät verrattuna tilanteeseen, 
jossa tien rakentaminen tehdään yhdessä palstojen järjestelyjen kanssa. Yhdistetyssä to-
teutuksessa saadaan lähikuljetusmatkat optimoitua parhaalla tavalla ja sulanmaan aikais-
ten hakkuiden mahdollisuus voidaan maksimoida. Lisäkapasiteettia tulee myös kunnos-
tusojituksen yhteydessä tehtävien piennartasanteiden myötä. Puunostajien arvion mu-
kaan kesäleimikoista maksetaan 2 – 3 €/m3 lisähintaa. Jopa 10 €/m3, mikäli kyseessä on 
iso tukkivaltainen leimikko.  
 
Haukiputaan Ulkometsän alueelle rakennetaan piennartietä 2 km. Karkeana arviona kart-
ta tutkiskelun pohjalta voidaan todeta, että teistä n. 100 m molemmin puolin olisi kelvollis-
ta sulanmaanaikaiseen puunkorjuuseen. Palstojen järjestelyjen ja piennarteiden avulla 
kesäkorjuukelpoinen ala olisi yhteensä 884 hehtaaria. Jos lisähintana kesäleimikoiden 
puille käytetään 2 €/ m3, kestävän hakkuumäärän 1,6 m3/ha/v mukaan hyöty olisi 884 
ha:n pinta-alalla laskettuna 8 €/ha (884 ha x 1,6 m3/ha/v x 2,0 €/m3 =2830 €/v, 2830 €/v x 
15.3725 = 43504 €, 43504 € / 5720 ha = 8 €/ha). 
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 1d. Metsänhoito ja -korjuu 
 

Välittöminä hyötyinä tilusjärjestelystä, varsinkin aktiiviselle metsänomistajalle, voidaan pi-
tää sitä, että välittömien metsänhoidon kustannusten voidaan olettaa pienenevän palsto-
jen paremman muodon, kuvioiden isomman koon ja kulkemismatkan lyhenemisen myötä. 
Hoidon tuoton paranemisena voidaan pitää myös sitä, että tilusjärjestelyn myötä käsitte-
lykuvioiden koon kasvulla varmistetaan hoitotöille kestävän metsätalouden tuet. Tu-
kisäännöissä on pääsääntöisesti rahoitettavien töiden osalta yhden hehtaarin minimikoko 
(joissakin tapauksissa 0,5 ha). 
Kustannussäästöä tulee esimerkiksi taimikonhoidossa, maanmuokkauksessa, metsänvil-
jelyssä, nuorenmetsänhoidossa sekä harvennushakkuiden mekaanisessa ennakkoraiva-
uksessa. Metsäntutkimuslaitoksen metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tut-
kimus- ja kehittämisohjelman 2007–2011 tutkimusraportin mukaan keskimääräinen ku-
lusäästö sekä metsuri että konetyössä on noin 10 % kuvion koon kasvun myötä.  
Taimikonhoitoa tekeviltä urakoitsijoilta saadun tiedon perusteella taimikonhoidon keski-
määräinen taksa on 160 €/ha ja tiluksilla, joiden olosuhteet oletettiin tilusjärjestelyaluei-
den lähtötilanteen kaltaisiksi, taksa arvioitiin 10 % korkeammaksi eli 176 €/ha. Vastaa-
vasti omatoimiselle metsänomistajalle voidaan ajatella tulevan hyötyä vastaavalla tavalla.   
 
Haukiputaan Ulkopalstan alueella, jossa hoitotöitä tarvitsevia kohteita on tilakohtaisten 
metsäsuunnitelmien koosteen mukaan 1557 ha, käytettäessä 16 €/ha hoitokustannusten 
erona, tulee hyödyksi 7 €/ha. (Hoitotöitä kymmenelle seuraavalle vuodelle 1557 ha x 16 
€/ha = 24916€ eli 2492 €/v, 2492 €/ha x 15.3725 =38308 €, 38308 € / 5720 ha = 6,7 
€/ha). 
 
 
 
1e. Hakkuuaktiivisuuden ja -mahdollisuuksien lisääntyminen 
 
Sekä Pahkakoskella että Merikylällä ennen uusjakoa tehdyissä selvityksissä tuli esille, et-
tä hakkuumahdollisuuksien käyttö on alueilla alhainen ja yhtenä jaon hyötynä pidettiin 
hakkuumahdollisuuksien lisääntymistä. Tilusjärjestelyn myötä tilojen metsällisten olosuh-
teinen paraneminen lisäsi maanomistajien aktiivisuutta tehdä tai teettää hakkuita palstoil-
laan. (Honkanen, Mikko. 2008) 

 
Tilakohtaisten metsäsuunnitelmien koosteen mukaan Haukiputaan Ulkometsän alueella 
seuraavan 10-vuotiskauden kestävä hakkuumäärä on 65864 m3. Normaaliolosuhteissa 
tästä toteutuu vuoteen 2021 mennessä 52033 m3 eli 79 prosenttia. Haukiputaan Ulko-
palstan nykyisissä olosuhteissa toteutuma on varovaisesti arvioiden vain 45 prosenttia 
(lähde: Oulun seudun metsänhoitoyhdistys), jolloin hakkuumäärä on 29639 m3. Erotus 
olisi 22394 m3 kymmenessä vuodessa eli 2239 m3/v. Haukiputaan alueen puutavaralajeil-
la painotettu keskikantohinta on 20 €/m3. Kantorahatulojen menetys 20 €/m3 keskihinnal-
la laskien olisi tällöin yksityismetsien (2720 ha) osalta (toteuma 79 %) 16200 €/v, joka 
pääomitettuna on 249 035 € ja hehtaarikohtaisena 92 €/ha. Yhteismetsässä (3000 ha), 
jossa noudatetaan noin 90 % metsätaloussuunnitelmaa, menetys on 38020 €/hv, pää-
omitettuna on 584 462 € ja hehtaarikohtaisena 195 €/ha. Hyödyksi tulee yhteensä pää-
omitettuna 833 497 € eli 146 €/ha/v. 
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2a. Metsien tuoton paraneminen metsäojituksen myötä 
 
Selkein metsän tuottoa lisäävä toimenpide on metsäojitus, joka nykyisin on pääosin kun-
nostusojitusta. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan kunnostusojituksen myötä 
metsän kasvu lisääntyy keskimäärin rämeillä 0,6 – 1,0 m3/ha/v (Ahti & Päivänen 1997; 
Olkinuora 1990; Lauhanen & Ahti 2000; Penttilä & Honkanen 1986). Pohjois-Suomessa 
Hannu Hökän mukaan (1997) kasvunlisä rämeillä on 0,3 – 1,3 m3/ha/v. Korpisoilla kas-
vunlisä on 1,5 – 1,9 m3/ha/v kunnostusojittamattomiin kohteisiin verrattuna. (Lauhanen 
ym. 1998) Uudisojitusalueilla kasvun lisäys on vielä suurempi. 
 
Haukiputaan Ulkometsän alueella, jossa on ehdotettu tehtäväksi kunnostusojitusta 207 
ha ja ojitettujen soiden ollessa pääosin keskiravinteisia ohutturpeisia suursaratason rä-
meitä, voidaan ojituksen tuomana lisäkasvuna pitää 1,1 m3/ha/v. Lisäkasvu ojitusalueella 
on 207 ha x 1,1 m3/ha/v = 228 m3/v. Ulkopalstan alueen keskikantohinnalla 20 €/m3 las-
kien kantoraha-arvo on 4554 €/v, joka on pääomitettuna 70006 €. Hyöty koko jakoalueen 
hehtaaria kohti 12 €. 
 
 

  
2b. Metsän tuoton paraneminen metsänhoidon aktiivisuuden lisääntymisen myötä 

 
Ahtikosken (2002 ja 2005) tekemien selvitysten mukaan mikäli metsänomistaja tekee 
taimikonhoidon ja nuorenmetsänhoidon ajallaan metsänhoitosuositusten mukaisesti, se 
lisää puuntuotosta ja parantaa tulevaa tukkisaantoa. Laskennallisesti lisätuotto on n. 300 
€/ha metsän koko kiertoajalle (100 v) eli 3 €/ha/v.  

 
Käytännön toimijoiden mukaan Pahkakosken ja Siikajoen tapaisilla kiinteistörakennealu-
eilla ovat metsänhoidon toteutusprosentit erityisen alhaisia kiinteistörakenteen pirstoutu-
neisuudesta ja huonoista kulkuyhteyksistä johtuen. Osaltaan tätä vahvistaa vasta julkais-
tu valtakunnan metsien 10. inventoinnin tulokset, joiden mukaan koko Pohjois-
Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella taimikonhoitoa pitäisi tehdä 2,3 kertaa nykyistä 
tasoa enemmän ja nuorenmetsän hoitoa 2,8 kertaa enemmän (Korhonen ym. 2007). 
 
Toimijoiden mukaan jo uusjaon yhteydessä taimikonhoidot ja ensiharvennukset lisäänty-
vät. Alueelle tehdään toimituksen yhteydessä kattava kunnostusojitus, jonka yhteydessä 
ojalinjoja auki hakattaessa omistajat tekevät tai teettävät samalla myös koko alueelle tar-
vittavat hoitotoimenpiteet. Toiminta muistuttaa Kemera-lain uudistusesityksessä (Kestä-
vän metsätalouden rahoituslaki 544/2007) esitettyä suometsien hoitoa, jossa ohjeena on 
tehdä alueelle kunnostusojituksen yhteydessä samalla kaikki tarvittavat metsähoitotoimet 
ja tästä työstä metsänomistajaa palkitaan korotetulla Kemera-tuella. Uusjakoalueilla hoi-
totöiden tekoaktiivisuus ei lopu toimituksen päättymiseen, vaan kiinnostus uusille pa-
remmin käytettävissä oleville palstoille on pysynyt ympäröivää aluetta korkeampana. 
 
Haukiputaan alueella toimijoiden arvion mukaan jää nykyisessä tilanteessa taimikoiden ja 
nuorenmetsän hoidoista koko 1376 ha:n pinta-alasta tekemättä 50 % eli 671 ha. Tästä 
seuraa tuoton menetyksenä 2013 € (671 ha x 3,0 €/ha), joka pääomitettuna on 30937 € 
ja hehtaarikohtaisena tuoton menetyksenä 5 €/ha.  
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3a. Lisäalaa puunkasvatukselle  
 
Tilusjärjestelyllä voidaan saada lisää maata metsänkasvatukseen, jonka myötä metsästä 
saatavat tuotot kasvavat. Tilojen rajojen, metsäojien ja metsätalouden vaatimien ajourien 
alle jää epäedullisissa kiinteistöoloissa usein enemmän maata kuin paremmin metsäta-
loudelle sopivissa palstoissa. 
Esimerkiksi nauhatilalla, joka on 7 km pitkä ja 40 m leveä, ja jonka palstan ala on 28 ha, 
on rajalinjaa 14080 m, mikä on alana 1,06 ha. Ajouran tarve (ajouran leveys 4 m) kahdel-
le koko palstan pituiselle ajouralle on 14000 m, mikä on alana 5,6 ha. Tilan alasta on 
metsänkasvatuksen ulkopuolella yhteensä 6,66 ha eli n. 24 %. 
 
Jos tilusjärjestelyllä kyseinen tila muotoillaan samansuuruiseksi suorakaiteen muotoiseksi 
palstaksi eli palstan leveys on 400 m ja pituus 700 m, on rajalinjaa tällöin 2200 m vasta-
ten 0,17 hehtaarin pinta-alaa. Ajouran tarve 16:lle palstan pituuden mukaiselle ajouralle 
on 11200 m, mikä on alana 4,48 ha. Tilan alasta on metsänkasvatuksen ulkopuolella yh-
teensä 4,48 ha eli n. 17 %. Esimerkissä tilusjärjestelyn avulla on lisätty metsänkasva-
tusalaa 2,01 ha eli n. 7 % tilan koko alasta. 
 
Paikkatietosovelluksella laskien, ottaen huomioon alueiden ojalinjat ja rajat ennen ja jäl-
keen jaon todellisen tilanteen mukaan sekä ajourat teoreettisen mallin mukaan, metsän-
kasvatusala kasvaisi Haukiputaan Ulkometsän alueella 10 %. Pirstoutuneen tilan useille 
erillisille palstoille tarvittavat kulku-urat toisten kiinteistöjen kautta vähentävät myös met-
sänkasvatusalaa. Näitä ”ylimääräisiä” uria ei ole laskelmassa huomioitu.  
 
Haukiputaan alueella, laskien 10 %:n metsänkasvatusalan lisäyksellä, lisäalaksi tulee 
400 ha. Alueen keskikasvu on 2,8 m3/ha/v eli lisäkasvu on 1120 m3/v. Tämä kerrottuna 
keskikantohinnalla 20 € saadaan lisäkasvun arvoksi 22400 €/v, joka on pääomitettuna 
344344 €. Hehtaarituotto lisääntyy 60 €. 
   
 
 
 3b. Lisäalaa aktiiviseen metsätalouskäyttöön tilojen yhteisten alueiden purkamisen 
ja niittypalstojen käsittelyn avulla 
 
Pahkakoskella ja Merikylällä tehtyjen selvitysten perusteella sekä maanomistajat että 
toimijat pitivät alueilla olleita järjestäytymättömiä talojen yhteisiä palstoja metsätalouden 
ulkopuolella olevina alueina. Merikylällä oli yhteisten lisäksi paljon pieniä, kapeita ja usein 
monihaaraisia niittypalstoja. Myös näitä alueita pidettiin pääosin metsätalouden ulkopuo-
lisina alueina. Nämä alueet ovat useimmiten kuitenkin metsämaata, koska esimerkiksi 
1960- ja 1970-lukujen teho-ojituksen aikana palstojen läpi on tehty ojitusta tai ainakin ojat 
kierretty jollakin tarkkuudella tilan rajoja myöten. 

 
Tilusjärjestelyn yhteydessä yhteiset alueet on mahdollista purkaa ja liittää osuudet osa-
kastiloihin, yhteismetsään tai lunastaa alue. Purku on tilusjärjestelyn yhteydessä edulli-
nen maanomistajan kannalta. Mikäli alueen yhteisomistusta ei pureta, sille laaditaan 
ajantasainen osakasluettelo. Osakasluettelo antaa osakastiloille mahdollisuuden järjes-
tää alueen hallinto toimivaksi. 
 
Niittypalstat voidaan liittää saman omistajan jakoalueella olevan isomman palstan yhtey-
teen. Pienet ja vähäarvoiset palstat voidaan lunastaa ja liittää ne ympäröivään tilaan. Niit-
typalstat voidaan myös siirtää jakoalueella muutamaan paikkaan ja muotoilla säännölli-
sen muotoisiksi ”puutarhapalstoiksi”. 
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Haukiputaan alueella tilojen yhteisiä alueita on 549 ha ja niittypalstoja, jotka voidaan jär-
jestellä paremmin metsätalouden käyttöön, on 100 ha. Yhteensä näitä alueita on 649 ha. 
Jos kaikki yhteiset puretaan ja liitetään joko osakastiloihin tai lunastetaan ja niittypalstat 
muotoillaan uudelleen tai lunastetaan, voidaan sanoa, että jaon myötä noin 600 ha siirtyy 
metsätalouden käyttöön. Alueen kestävä hakkuumäärä on 1,6 m3/ha/v eli lisääntyneet 
hakkuumahdollisuudet ovat 960 m3/v (600 ha x 1,6 m3/ha/v). Tämän arvo on 19200 €/v 
(960 m3/v x 20 €), joka pääomitettuna on 295152 €. Hehtaarituotto lisääntyy 52 € / ha. 

 
 4.  Yhteismetsän hyöty 
 

Yhteismetsän suurin metsätaloudellinen hyöty tulee suoraan siitä, että alueella tulee yh-
teismetsälain mukaan noudattaa voimassa olevaa metsätaloussuunnitelmaa. Tämä ta-
kaa sen, että kaikki metsänhoidolliset toimenpiteet ja hakkuut tulee tehtyä. Etelä-
Pohjanmaan metsäkeskus on verrannut Kuortaneella vuosina 2000–2008 yksityismetsis-
sä tapahtuvaa toimeliaisuutta ja tehtyjen metsäsuunnitelmien suosituksia. Tutkimus 
osoittaa selvästi metsätaloudellisen aktiivisuuden olevan valitettavan alhaista yksityis-
metsissä. (Lähde: Metsätaloudellinen aktiivisuus tavanomaisissa yksityismetsissä, Kuor-
taneen seuranta-alue, Kuortane Salmen metsäsuunnittelualue.)  
Pahkakosken yhteismetsän toimijoiden mukaan kaikissa olosuhteissa on alueen yhteis-
metsä onnistunut saamaan leimikoistaan keskimäärin 2 € paremman hinnan kiintokuuti-
olle kuin vastaavana aikana on maksettu yksityisten leimikoista. (Lähde: Iin metsänhoi-
toyhdistys ja Pahkakosken päätoimitsijan haastattelut 5/2011). 
Yhteismetsän hyötyä ei ole erikseen laskettu vaan se sisältyy edellä oleviin koko alueen 
hyötylaskelmiin. Suurin hyöty tulee kohdan 1e hakkuuaktiivisuuden lisääntymisestä. 
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